第3回東海4県連盟合同野営大会（3TC）準備計画

令和1年8月31日

	平成29年（2017年）			平成30年（2018年）予定									平成31年（2019年）予定												平成32年（2020年）予定											
	7･8月	9･10月	11･12月	1･2月	3･4月	5･6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
主な予定					◇実施要項			◇17NSJ																◇13予定申込				◇24確定申込				3TC ◇実施				
							協力機関調整				関係機関挨拶								自衛隊との調整											◇自衛隊との協定						
												●14高山市長訪問			●30自衛隊との調整								○27自衛隊との再調整					○自衛隊現地視察							
準備委員会		第1回 ●9/2	第2回 ●12/2	第3回 ●2/17																																
			各県連盟での確認																																	
実行委員会						実行委員の選出と実行委員会設置																																
									第1回 ●9/1 組織						第2回 ●3/2 概要			第3回 ●6/29 概要 予算		第4回 ○8/31 概要				第5回 ○12/21 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 概要				第6回 ○4/ 予算修正			第7回 ○7/ 最終調整				第8回 ○11/ 報告決算	
運営本部会議																									○2/8				○5/			◇実施			○10/	
部長会議																		●6/29 現地視察				○10/19			○2/8				○5/					○9/		
部会										部会の設置										各部会の開催																
準備予定									○9/末 実施要項 配布														○11/30 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 概要				○4/ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 参加申込	○5/ 現地 下見	○6/ 隊長会議 ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ配布							